



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.12.2025

№ 1320

г. Курганинск

**Об утверждении плана реализации комплексов  
процессных мероприятий муниципальной программы  
муниципального образования Курганинский район  
«Развитие сети автомобильных дорог муниципального  
образования Курганинский район» на 2025-2030 годы»  
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов**

В соответствии с пунктом 2.10.5 раздела 2 «Требования к структуре, целеполаганию и содержанию муниципальных программ» Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Курганинский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от 23 августа 2023 г. № 980 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Курганинский район», в целях реализации муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования Курганинский район» на 2025–2030 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Курганинский район от 15 августа 2024 г. № 777 постановляю:

1. Утвердить план реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Курганинский район «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования Курганинский район» на 2025 – 2030 годы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Курганинский район Овсянникова Р.В.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 г.

Глава муниципального образования  
Курганинский район



А.Н. Ворушилин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  
муниципального образования

Курганинский район

от 30.12.2025 № 1320

### ПЛАН

реализации комплексов процессных мероприятий  
муниципальной программы муниципального образования Курганинский район  
«Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования Курганинский район»  
на 2025 – 2030 годы» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

№ п/п <sup>1)</sup>	Наименование мероприятия, контрольной точки <sup>2)</sup>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) <sup>4)</sup>	Вид подтверждающего документа <sup>5)</sup>
I	2	3	4	5
I	Комплекс процессных мероприятий - повышение транспортной-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Курганинский район			
I.1	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального района	Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганинский район	12.01.2026-30.12.2026; 11.01.2027-30.12.2027; 10.01.2028-29.12.2028;	

№ п/п <sup>1)</sup>	Наименование мероприятия, контрольной точки <sup>2)</sup>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) <sup>4)</sup>	Вид подтверждающего документа <sup>5)</sup>
1	2	3	4	5
1.1.1	Контрольная точка 1: Заключение муниципальных контрактов на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог	Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганский район	30.04.2026; 30.04.2027; 28.04.2028;	муниципальный контракт
1.1.2	Контрольная точка 2: Выполнение строительного контроля	Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганский район	29.10.2027; 30.10.2028;	КС-2
1.1.3	Контрольная точка 3: Оплата за выполненные работы	Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования	27.11.2026; 29.11.2027; 28.11.2028;	платежное поручение (платежный документ)

№ п/п <sup>1)</sup>	Наименование мероприятия, контрольной точки <sup>2)</sup>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) <sup>4)</sup>	Вид подтверждающего документа <sup>5)</sup>
1	2	3	4	5
1.2	Оказание услуг по выполнению локальных сметных расчетов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального района	Курганинский район Поголова Н.В. - директор МКУ «ЦБ администрации муниципального образования Курганинский район»	12.01.2026-30.12.2026; 11.01.2027-30.12.2027; 10.01.2028-29.12.2028.	
1.2.1	Контрольная точка 1: Заключение контракта на изготовление локальных сметных расчетов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального района	Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганинский район	31.03.2026; 31.03.2027;	контракт
1.2.2	Контрольная точка 2: Оплата за изготовление локальных сметных расчетов на выполнение работ по ремонту	Кошелев Г.Б. – Начальник отдела	29.05.2026; 31.05.2027;	платежное поручение (платежный документ)

№ п/п <sup>1)</sup>	Наименование мероприятия, контрольной точки <sup>2)</sup>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) <sup>4)</sup>	Вид подтверждающего документа <sup>5)</sup>
1	2	3	4	5
	автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального района	жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганинский район Поголова Н.В. - директор МКУ «ЦБ администрации муниципального образования Курганинский район»		
1.3	Оплата за оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального района	Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганинский район	12.01.2026-30.12.2026; 11.01.2027-30.12.2027;	
1.3.1	Контрольная точка 1: Заключение контракта на осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального района	Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,	30.12.2026; 30.12.2027;	контракт

№ п/п <sup>1)</sup>	Наименование мероприятия, контрольной точки <sup>2)</sup>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) <sup>4)</sup>	Вид подтверждающего документа <sup>5)</sup>
1	2	3	4	5
1.3.2	Контрольная точка 2: Оплата за осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального района	транспорт и связи администрации муниципального образования Курганинский район Поголова Н.В. - директор МКУ «ЦБ администрации муниципального образования Курганинский район»	30.12.2026; 30.12.2027;	платежное поручение (платежный документ)
2	Комплекс процессных мероприятий - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими погибшими			
2.1	Проведение мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения среди детей муниципального образования Курганинский район (призовой фонд)	Павличенко С.В. – начальник управления образования администрации муниципального образования Курганинский район	12.01.2026-30.12.2026; 11.01.2027-30.12.2027; 10.01.2028-29.12.2028.	
2.1.1	Контрольная точка 1: Приобретение призового фонда конкурса	Павличенко С.В. – начальник управления образования администрации муниципального образования Курганинский район	01.07.2026; 01.07.2027; 03.07.2028.	Платежное поручение
2.1.2	Проведение конкурса учащихся общеобразовательных учреждений	Павличенко С.В. – начальник управления образования	03.08.2026; 02.08.2027; 03.07.2028.	Протокол конкурса

№ п/п <sup>1)</sup>	Наименование мероприятия, контрольной точки <sup>2)</sup>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) <sup>4)</sup>	Вид подтверждающего документа <sup>5)</sup>
1	2	3	4	5
2.2	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Курганинский район	администрации муниципального образования Курганинский район Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганинский район	12.01.2026-30.12.2026; 11.01.2027-30.12.2027; 10.01.2028-29.12.2028;	
2.2.1	Контрольная точка 1: Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Курганинский район	Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганинский район	30.04.2026; 30.04.2027; 28.04.2028.	муниципальный контракт
2.2.2	Контрольная точка 2: Выполнение строительного контроля выполнением работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах	Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,	30.10.2026; 29.10.2027;	КС-2

№ п/п <sup>1)</sup>	Наименование мероприятия, контрольной точки <sup>2)</sup>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) <sup>4)</sup>	Вид подтверждающего документа <sup>5)</sup>
1	2 муниципального образования Курганский район	3 транспорта и связи администрации муниципального образования Курганский район	4	5
2.2.3	Контрольная точка 3: Оплата за выполненные работы	Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганский район Поголова Н.В. - директор МКУ «ЦБ администрации муниципального образования Курганский район»	27.11.2026; 29.11.2027; 28.11.2028;	платежное поручение (платежный документ)
2.3	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Курганский район	Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации	12.01.2026-30.12.2026; 11.01.2027-30.12.2027; 10.01.2028-29.12.2028.	

№ п/п <sup>1)</sup>	Наименование мероприятия, контрольной точки <sup>2)</sup>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) <sup>4)</sup>	Вид подтверждающего документа <sup>5)</sup>
1	2	3	4	5
2.3.1	<p>Контрольная точка 1:  Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по нанесению дорожной разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Курганский район</p>	<p>муниципального образования Курганский район  Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганский район</p>	<p>30.04.2026;  30.04.2027;  28.04.2028.</p>	<p>муниципальный контракт</p>
2.3.2	<p>Контрольная точка 2:  Приемка выполненных работ по нанесению дорожной разметки проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Курганский район</p>	<p>Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганский район</p>	<p>30.09.2026;  30.09.2027;  29.09.2028;</p>	<p>акт выполненных работ</p>
2.3.3	<p>Оплата за выполненные работы</p>	<p>Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации</p>	<p>28.10.2026;  28.10.2027;  27.10.2028;</p>	<p>платежное поручение (платежный документ)</p>

№ п/п <sup>1)</sup>	Наименование мероприятия, контрольной точки <sup>2)</sup>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) <sup>4)</sup>	Вид подтверждающего документа <sup>5)</sup>
1	2	3	4	5
2.4	Выполнение работ по установке дорожных знаков и сигнальных столбиков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования Курганский район	муниципального образования Курганский район Поголова Н.В. - директор МКУ «ЦБ администрации муниципального образования Курганский район»	12.01.2026-30.12.2026; 11.01.2027-30.12.2027; 10.01.2028-29.12.2028;	
2.4.1	Контрольная точка 1: Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по установке дорожных знаков и сигнальных столбиков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования Курганский район	Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганский район Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганский район	30.04.2026; 30.04.2027; 28.04.2028.	муниципальный контракт

№ п/п <sup>1)</sup>	Наименование мероприятия, контрольной точки <sup>2)</sup>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) <sup>4)</sup>	Вид подтверждающего документа <sup>5)</sup>
1	2	3	4	5
2.4.2	<p>Контрольная точка 2:          Приемка выполненных работ по установке дорожных знаков и сигнальных столбиков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования Курганский район</p>	<p>Кошелев Г.Б. –          Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганский район</p>	<p>30.09.2026;          30.09.2027;          29.09.2028;</p>	<p>акт выполненных работ</p>
2.4.3	<p>Контрольная точка 3:          Оплата за выполненные работы</p>	<p>Кошелев Г.Б. –          Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганский район          Поголова Н.В. - директор МКУ «ЦБ администрации муниципального образования Курганский район»</p>	<p>30.10.2026;          29.10.2027;          30.10.2028.</p>	<p>платажное поручение (платажный документ)</p>

№ п/п <sup>1)</sup>	Наименование мероприятия, контрольной точки <sup>2)</sup>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) <sup>4)</sup>	Вид подтверждающего документа <sup>5)</sup>
1	2	3	4	5
2.5	Оказание услуг по выполнению локальных сметных расчетов на установку дорожных знаков, нанесение разметки, на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганский район	12.01.2026-30.12.2026; 11.01.2027-30.12.2027.	
2.5.1	Контрольная точка 1: Заключение контракта на изготовление локальных сметных расчетов на установку дорожных знаков, нанесение разметки, на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганский район	31.03.2026; 31.03.2027;	муниципальный контракт
2.5.2	Контрольная точка 2: Оплата за изготовление локальных сметных расчетов на установку дорожных знаков, нанесение разметки, на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования	30.04.2026; 30.04.2027;	платежное поручение


№ п/п <sup>1)</sup>	Наименование мероприятия, контрольной точки <sup>2)</sup>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) <sup>4)</sup>	Вид подтверждающего документа <sup>5)</sup>
1	2	3	4	5
2.6	Оказание услуг по строительному контролю за выполняемыми работами по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	Курганинский район Поголова Н.В. - директор МКУ «ЦБ администрации муниципального образования Курганинский район»	12.01.2026-30.12.2026; 11.01.2027-30.12.2027;	
2.6.1	Контрольная точка 1: Заключение контракта на оказание услуг по строительному контролю за выполняемыми работами по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганинский район	30.04.2026; 30.04.2027;	муниципальный контракт
2.6.2	Контрольная точка 2:	Кошелев Г.Б. – Начальник отдела	29.05.2026; 28.05.2027;	платежное поручение

№ п/п <sup>1)</sup>	Наименование мероприятия, контрольной точки <sup>2)</sup>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) <sup>4)</sup>	Вид подтверждающего документа <sup>5)</sup>
1	2	3	4	5
	<p>Оплата за оказание услуг по строительному контролю за выполняемыми работами по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения</p>	<p>жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганский район            Поглова Н.В. - директор МКУ «ЦБ администрации муниципального образования Курганский район»</p>		
2.7	<p>Внесение изменений в проект организации дорожного движения автомобильных дорог муниципального образования Курганский район</p>	<p>Кошелев Г.Б. – Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганский район</p>	12.01.2026-30.12.2026.	

№ п/п <sup>1)</sup>	Наименование мероприятия, контрольной точки <sup>2)</sup>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) <sup>4)</sup>	Вид подтверждающего документа <sup>5)</sup>
1	2	3	4	5
2.7.1	<p>Контрольная точка 1:            Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ внесению изменений в проект организации дорожного движения автомобильных дорог муниципального образования Курганинский район</p>	<p>Кошелев Г.Б. –            Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганинский район</p>	30.04.2026.	Муниципальный контракт
2.7.2	<p>Контрольная точка 2:            Приемка выполненных работ</p>	<p>Кошелев Г.Б. –            Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Курганинский район</p>	30.06.2026.	согласование проекта организации дорожного движения
2.7.3	<p>Оплата за выполненные работы выполнение работ внесению изменений в проект организации дорожного движения автомобильных дорог муниципального образования Курганинский район</p>	<p>Кошелев Г.Б. –            Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования</p>	30.06.2026.	платежное поручение (платежный документ)

№ п/п <sup>1)</sup>	Наименование мероприятия, контрольной точки <sup>2)</sup>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) <sup>4)</sup>	Вид подтверждающего документа <sup>5)</sup>
1	2	3 Курганинский район Поголова Н.В. - директор МКУ «ЦБ администрации муниципального образования Курганинский район»	4	5

Исполняющий обязанности  
заместителя главы  
муниципального образования  
Курганинский район



Г.Б. Кошелев